

## Bruno Boggioni Rivera

**De:** Yenifer A. Ilaja Cid  
**Enviado el:** miércoles, 13 de septiembre de 2023 11:21  
**Para:** Juan A. Worm Stari  
**CC:** Leonel E. Huerta Fernández; Bruno Boggioni Rivera; Roberto A. Fuente Flores; Hector Droguett Hernandez; Eugenio E. Hidalgo González; Jaime Standen Rojas; Cristian Quinteros Sánchez  
**Asunto:** RE: consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Agradecida don Juan, se gestionará lo pertinente.  
 Slds.

**De:** Juan A. Worm Stari  
**Enviado el:** miércoles, 13 de septiembre de 2023 11:05  
**Para:** Yenifer A. Ilaja Cid <yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**CC:** Leonel E. Huerta Fernández <leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl>; Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl>; Roberto A. Fuente Flores <roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl>; Hector Droguett Hernandez <hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl>; Eugenio E. Hidalgo González <eugenio.hidalgo@gorearicayparinacota.gov.cl>; Jaime Standen Rojas <jaime.standen@gorearicayparinacota.gov.cl>; Cristian Quinteros Sánchez <cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**Asunto:** RV: consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimada Yenifer  
 De conformidad lo acordado en reunión con Administrador Regional, envío en arrastre los correos relacionados con la obra de Iglesia de Ticnamar.  
 Agradeceré enviar copia digital del Acta levantada en dicha reunión.  
 Saludos

 **JUAN ANDRES WORM STARI**  
 Arquitecto - Analista  
**Gobierno Regional ARICA Y PARINACOTA**  
 División de Planificación y Desarrollo Regional  
 Unidad Ordenamiento Territorial  
 Fono: (56) 233251466 

**De:** Juan A. Worm Stari  
**Enviado el:** martes, 8 de agosto de 2023 12:51  
**Para:** Leonel E. Huerta Fernández <leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl>; Jorge E. Díaz Ibarra <jorge.diaz@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**CC:** Yenifer A. Ilaja Cid <yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl>; Hector Droguett Hernandez <hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl>; Cristian Gonzalez Morales <cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl>; Juridico <juridico@gorearicayparinacota.gov.cl>; Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**Asunto:** RE: consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimado Administrador Regional:

No habiendo hasta la fecha respuesta a lo solicitado, me permito insistir en la revocación de la Resolución Exenta N°2421, por las objeciones señaladas.

Toda vez que ya ha sido expuesto por el colega Boggioni la situación del abandono de obra con partidas no realizadas y uso de fondos en otras partidas no incluidas en el convenio para el caso de Ticanamar.

En el caso de Belén, reiterar la improcedencia de lo instruido en la Resolución mencionada, ya que como lo mencioné previamente la obra se encuentra concluida y recepcionada, habiendo el suscrito participado en la comisión de recepción, lo cual es totalmente incompatible con el nombramiento que se pretende asignarme.

Atte.



**JUAN ANDRES WORM STARI**

Arquitecto - Analista

**Gobierno Regional ARICA Y PARINACOTA**

División de Planificación y Desarrollo Regional

Unidad Ordenamiento Territorial

Fono: (56) 233251466



De: Juan A. Worm Stari

Enviado el: jueves, 13 de julio de 2023 9:15

Para: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez

<[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Cristian Gonzalez Morales

<[cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juridico <[juridico@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juridico@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Bruno Boggioni

Rivera <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: RE: consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimado Administrador Regional:

Ha transcurrido un plazo razonable desde que manifestara mi representación a la designación que se me da en la Resolución Exenta N°2421 del 29 de junio de 2023, a la fecha no he recibido respuesta ni se ha dejado sin efecto dicha Resolución, la cual implica asumir acciones reñidas con la normativa, y me involucra en responsabilidades que no he tenido y pueden llegar a ser parte de un juicio de cuentas. Por lo tanto solicito expresamente por este medio que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2421.

Atte.



**JUAN ANDRES WORM STARI**

Arquitecto - Analista

**Gobierno Regional ARICA Y PARINACOTA**

División de Planificación y Desarrollo Regional

Unidad Ordenamiento Territorial

Fono: (56) 233251466



De: Juan A. Worm Stari

Enviado el: lunes, 3 de julio de 2023 12:28

Para: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez

<[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Cristian Gonzalez Morales

<[cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juridico <[juridico@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juridico@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Bruno Boggioni

Rivera <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: RE: consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano



Estimado Administrador Regional:

En primer lugar quiero manifestar mi disconformidad en la forma en que se me notifica esta Resolución, ya que debió ser por el medio oficial que es Doc Digital, y no me ha llegado hasta este momento notificación desde el sistema. Por lo que deduzco que no se ingresó en la cadena de distribución mi correo siendo yo el afectado, eso no debiese haber ocurrido.

En segundo lugar resulta improcedente nombrarme Inspector Fiscal de "Restauración Iglesia San Santiago de Belén", toda vez que dicha obra esta concluida y cerrada, lo cual es de su conocimiento ya que el suscrito participó en la Comisión de Recepción Provisoria, lo cual consta en el Acta que se le hiciera llegar mediante Memorando de la Comisión enviado a Ud mediante correo electrónico de fecha 11-05-23, y posteriormente ingresado por oficina de partes dirigida al Jefe de Servicio con fecha 25-05-23. Aparte de ello es incompatible y atenta contra la probidad cumplir la función de Inspector y ser miembro de una comisión de Recepción.

En tercer lugar, en reiteradas ocasiones el colega Bruno Boggioni quien se desempeñaba como Inspector Fiscal de la obra "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar" informó el estado en que esta se encontraba y sigue encontrándose en situación de abandono de obra y con obras no realizadas, como son las del campanario y exteriores, señalando además que la Fundación Altiplano ocupó los fondos en partidas no consideradas en el convenio y que no cuentan con autorización para su ejecución, además señala que la fundación no está disponible para continuar con los trabajos abandonados.

Se desprende de ello que en la actualidad no hay un proceso que fiscalizar, toda vez que los inspectores cumplen una función de control y seguimiento de procesos, en este caso constructivo.

Como bien lo señala el colega Boggioni, tras el tiempo transcurrido del abandono de la obra es establecer una Comisión Liquidadora, que genere el cierre de la iniciativa y permita abordar con una nueva empresa la conclusión de las obras faltantes, y de esta manera verificar el correcto uso de los recursos públicos, criterio que como profesional estimo que es el correcto.

Finalmente, si la autoridad lo estima pertinente, en el evento que se convenga con otra empresa el término de las obras, este profesional u otro, podría ser considerado como inspector técnico.

 **JUAN ANDRES WORM STARI**  
Arquitecto - Analista  
**Gobierno Regional ARICA Y PARINACOTA**  
División de Planificación y Desarrollo Regional  
Unidad Ordenamiento Territorial  
Fono: (56) 233251466 

De: Yenifer A. Ilaja Cid

Enviado el: viernes, 30 de junio de 2023 10:58

Para: Bruno Boggioni Rivera <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez

<[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juan A. Worm Stari <[juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juridico <[juridico@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juridico@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: Re: consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimado Bruno buenos días, conforme a lo consultado, te remito la REX que designa a Juan Worm Stari como Inspector Fiscal para los fines pertinentes de dicha iniciativa.

Slds.

---

**De:** Bruno Boggioni Rivera

**Enviado:** jueves, 29 de junio de 2023 12:37:38

**Para:** Yenifer A. Ilaja Cid

**Cc:** Leonel E. Huerta Fernández; Roberto A. Fuente Flores; Hector Droguett Hernandez; Juan A. Worm Stari; Juridico

**Asunto:** consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

**Yenifer:**

Junto con saludar en relación con requerimiento efectuado por Administrador Regional con fecha 29 de marzo 2023, se consulta si se ha analizado si corresponde nombramiento, o según lo expresado con anterioridad por mi persona, se requeriría el nombramiento de una comisión de liquidación de convenio, considerando la condición de abandono de obra por parte de FAMSVM que presenta Restauración Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar desde año 2021, lo que ha sido informado y coordinado con múltiples funcionarios GORE y no ha sido acogido el entregar termino a convenio vigente resolviendo previamente las obras pendientes (Campanario y obras Exteriores).

Se consulta si a la fecha se cuenta con acto administrativo.

En contacto.

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

---

**De:** Bruno Boggioni Rivera

**Enviado el:** lunes, 22 de mayo de 2023 9:55

**Para:** Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

**CC:** Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores

<[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez <[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juan A. Worm Stari <[juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl)>

**Asunto:** consulta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

**Yenifer:**

Junto con saludar en relación con requerimiento efectuado por Administrador Regional con fecha 29 de marzo 2023, se consulta si se ha analizado si corresponde nombramiento, o según lo expresado con anterioridad por mi persona, se requeriría el nombramiento de una comisión de liquidación de convenio, considerando la condición de abandono de obra por parte de FAMSVM que presenta Restauración Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar desde año 2021, lo que ha sido informado y coordinado con múltiples funcionarios GORE y no ha sido acogido el entregar termino a convenio vigente resolviendo previamente las obras pendientes (Campanario y obras Exteriores).

**Para mayor abundamiento:**

- **1.-** se registra que según lo expresado en informes de visita a terreno se efectuó una instalación de residencia de trabajadores por motivo de COVID que no se encontraba descrita en el primer convenio ni se encuentra descrita en convenio vigente, por lo que la utilización de recursos en "campamento" se no es posible su desarrollo (no pueden ser aprobadas por Analista DIPIR) y existen partidas sin iniciar a la fecha por lo que se describe incumplimiento de convenio vigente por no termino de partidas y abandono de obras, desconociendo el motivo por el cual FAMSVM advierte termino de las obras sin contar con recepción de partidas GORE, recepción MINVU y comisión de recepción GORE, lo que permitiría la devolución de los documentos de garantía y con ello el cierre del proyecto.
- **2.-** Desde año 2021 se coordina actualización de convenio, tramitación que fue efectuada por DIPIR en una primera oportunidad, desconociendo el motivo por el cual no incluyeron partida residencia de trabajadores;



actual administración considero actualizar convenio, situación que se desarrolla desde año 2021 coordinado entre DIPLADER, Unidad Jurídica, Analista DIPIR y FAMSVM; a la fecha se entendía que FAMSVM se encontraba pendiente de entregar presupuesto a DIPLADER (compromiso efectuado en diciembre 2022) para generar por cuarta oportunidad el ingreso a MDSF para análisis.

Ante labores de actualización que no cuentan con la participación de inspección Fiscal, se registra que en mas de una oportunidad se ha descrito que residencia de trabajadores, fue una partida desarrolla sin incorporar en convenio, solicitada por la comunidad y efectuada sin incorporar en convenio (por lo que se desconoce quién autorizo su desarrollo), por lo que tras primera visita efectuada en diciembre 2020 se expresó comentarios y por lo que entiendo el analista DIPIR observo rendición que incorpora "instalación modular - móvil", labores fueron efectuadas año 2020 por lo que no aplicaría efectuar el pago de forma extemporánea.

Efectuando utilización de recursos se desarrolló partida inexistente "residencia de trabajadores" y quedo pendiente hasta la fecha el inicio y desarrollo de partidas descritas en convenio como son: campanario, obras exteriores, terminaciones y labores administrativas de recepción de partidas, recepción de obras y termino administrativo de proyecto.

Como sugerencia se expresa que se debería liquidar convenio vigente, resolviendo que partidas están concluidos y cuales no a la fecha (lograr cierre administrativo del proyecto). A su vez se genere un nuevo convenio para lograr el desarrollo de las partidas que no fueron iniciadas y se generen que estén inconclusas las labores por parte de FAMSVM.

En contacto.

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Bruno Boggioni Rivera

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 12:50

Para: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez <[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juan A. Worm Stari <[juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: respuesta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

**Yenifer:**

Junto con saludar se acusa recibo de información.

En contacto.

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 12:09

Para: Bruno Boggioni Rivera <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez <[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juan A. Worm Stari <[juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: RE: consulta por acto administrativo / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Bruno buenas tardes, acuso recibo de la info., te comento que aún no se elabora dicho acto administrativo y que analizaré lo que me indicas y te comento.

Slds.

De: Bruno Boggioni Rivera

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 10:07

Para: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Hector Droguett Hernandez <[hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Juan A. Worm Stari <[juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: consulta por acto administrativo / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

**Yenifer:**

Junto con saludar en relación con requerimiento efectuado por Administrador Regional, se consulta si a la fecha posee en su registro resolución de nombramiento que genera modificación y reasigna labores a funcionario DIPLADER sobre el proceso "Restauración Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar".

De esta manera en caso de poseer acto administrativo se solicita poder enviar para registro en expediente y entrega de este a nuevo Inspector Fiscal.

En caso de que resolución no se ha efectuado a la fecha, se sugiere analizar si corresponde nombramiento, o según lo expresado con anterioridad por mi persona, se requeriría el nombramiento de una comisión de liquidación de convenio, considerando la condición de abandono de obra por parte de FAMSV que presenta Restauración Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar desde año 2021, lo que ha sido informado y coordinado con múltiples funcionarios y no ha sido acogido por el GORE a la fecha.

En contacto.

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Bruno Boggioni Rivera

Enviado el: miércoles, 12 de abril de 2023 10:22

Para: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Oliver Torrealba Saldivar <[oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Cristian Quinteros Sánchez <[cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:cristian.quinteros@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: respuesta / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

**Yenifer:**

Junto con saludar, se adjunta resolución de nombramiento efectuada posterior al inicio de obras (resolución de nombramiento para dos iglesias), ver PDF adjunto.

De forma paralela se adjunta convenio inicial y su primera actualización, tramitación a cargo de analista DIPIR, se detalla que no existe modificación de aumento de plazo solicitada por usted, pero si se detalla que documentación advierte y requiere contar a la fecha de "una carta Gantt vigente" entregada por FAMSV para proceder con el termino de partidas descritas en convenio que se encuentran pendientes (campanario, obras exteriores y terminaciones; como a su vez proceder con el termino de obras y recepción de obras); en relación al tipo de convenio y su vigencia se encuentra a cargo de Analista DIPIR o ex -profesional Jurídico a cargo del proceso DIPIR Tannia Burgos M. ([tannia.burgos@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:tannia.burgos@gorearicayparinacota.gov.cl)), quienes confeccionaron y efectuaron seguimiento jurídico- administrativo del proceso que conto con pronunciamientos mediante resolución exentas para un convenio con resolución afecta lo que genero brecha que continua hasta la fecha.

De forma paralela se detalla que el nombramiento de Inspector Fiscal fue efectuado de forma extemporánea al inicio de obras, por lo que todo el proceso de trabajo se desarrolló según única carta Gantt el que conto solo con supervisión de analista DIPIR durante año 2020 (quien coordino modificaciones de materialidad y presupuesto), por



lo que en el mes de diciembre 2020 al nombrar a mi persona deberían estar concluidas labores de restauración, lo que no ocurrió por motivos de pandemia, por lo que al tomar conocimiento de modificaciones al proyecto aprobado se procedió a regularizar trabajos que contaban con modificaciones en conjunto con CMN, quedando pendiente tramitación en MINVU y Contraloría. Pero por falta de carta Gantt vigente, labores de regularización solo se efectuaron durante el primer trimestre año 2021, ya que Administrador Regional de la administración anterior suspendido visitas hasta contar con un convenio regularizado, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. Se enfatiza que como Inspector Fiscal no se ha aprobado aumento de obras (ni aumento de recursos económicos ni aumento de temporalidad, no existe pronunciamiento).

- Totalidad de proceso de tramitación fue efectuado por analista DIPIR: Cristian Quinteros, por lo que sería de interés contar con antecedentes de parte de DIPIR para detallar proceso y aprobaciones efectuada por la DIPIR, de esa forma tener totalidad de antecedentes.
- Se detalla que la mayor brecha corresponde a que se efectuó partida que no se encuentra descrita en convenio, (residencia de trabajadores implementada por motivo de emergencia sanitaria, pero que no cuenta con pronunciamiento mediante convenio resolución afecta), por lo que se registra la falta de recursos económico para desarrollo de partidas inconclusas (campanario, obras exteriores y terminaciones). De esta manera se registra que la situación desde año 2021 corresponde al abandono de obra, incumplimiento de convenio por no termino de partidas descritas en convenio inicial y su primera actualización (convenio vigente), existiendo brecha comunicacional entre FAMSVM y mi persona en calidad de Inspector Fiscal.

Ante comentarios expresados sería de interés determinar en conjunto con Analista DIPIR, cual es el estado actual de las rendiciones (que es lo que se encuentra aprobado) y la situación financiera del proyecto, considerando que no existen mayores obras autorizadas y quedan pendientes partidas por efectuar, entendiendo que no es posible rendir partida inexistente en convenio vigente (residencia de trabajadores o campamento COVID), se desconoce motivo por el cual FAMSVM no ingresa Carta Gantt para concluir labores pendientes.

Quedo atento en caso de requerir mayor aporte en materia Restauración Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar. Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Enviado el: miércoles, 12 de abril de 2023 9:04

Para: Roberto A. Fuente Flores <[roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Bruno Boggioni Rivera <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>

CC: Leonel E. Huerta Fernández <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: RV: reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimados buenos días, conforme a lo instruido, requiero lo siguiente:

- 1.- Convenio Vigente (modificación correspondiente al aumento de plazo)
- 2.- REX que nombró a Bruno Boggioni como Inspector Fiscal.

Quedo a la espera de los documentos para proceder. Slds.

De: Leonel E. Huerta Fernández

Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 18:42

Para: Yenifer A. Ilaja Cid <[yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: RV: reasigna funciones proyecto fundación altiplano

dictar resolución.

De: Bruno Boggioni Rivera

Enviado el: martes, 11 de abril de 2023 16:50

Para: Roberto A. Fuente Flores [roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:roberto.fuentes@gorearicayparinacota.gov.cl)

CC: Juan A. Worm Stari [juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:juan.worm@gorearicayparinacota.gov.cl); Jaime Standen Rojas [jaime.standen@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:jaime.standen@gorearicayparinacota.gov.cl); Yenifer A. Ilaja Cid [yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:yenifer.ilaja@gorearicayparinacota.gov.cl); Leonel E. Huerta Fernández [leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl); Andrea M. Murillo Neumann [andrea.murillo@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:andrea.murillo@gorearicayparinacota.gov.cl); Hector Droguett Hernandez [hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:hector.droguett@gorearicayparinacota.gov.cl)

Asunto: comentarios / reasigna funciones proyecto fundación altiplano

**Roberto:**

Junto con saludar, en relación con correo electrónico emitido el día 29 de marzo 2023, se consulta si en su registro cuenta con resolución de nombramiento que asigna funciones de inspección Fiscal a funcionario DIPLADER, consulta considerando lo descrito por Administrador Regional.

Se detalla que desde año 2021, el proceso de restauración de la Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar, presenta incumplimiento de convenio vigente y abandono de obras, advertido en innumerables oportunidades, por lo que desde año 2022 se procede a regularizar convenio lo que a la fecha no cuenta con pronunciamiento favorable de parte de MDSF, para coordinación en conjunto con CORE y Contraloría; con el fin de reiniciar labores en terreno. Se informo en su oportunidad a la Unidad Jurídica que Inspección Fiscal sugería analizar el efectuar proceso de resciliación o liquidación de convenio, considerando el desarrollo de recursos económicos en residencia de trabajadores que no se encontraba descrita en ninguna partida (labores efectuadas producto de COVID, pero que no conto con pronunciamiento de contraloría).

GORe optó por regularizar convenio, lo que lleva largo tiempo sin obtener pronunciamiento favorable para efectuar desarrollo y reiniciar labores de termino de partidas pendientes a la fecha (se encuentra pendiente efectuar partida campanario, obras exteriores y terminaciones, como a su vez contra con un convenio vigente para proceder con recepción de totalidad de partidas, acción que a la fecha es extemporánea producto de recepción tasita por uso de comunidad en actividades patronales).

- De esta manera se envía email para **solicita copia digital de resolución de nombramiento de funcionario DIPLADER** y contra con su instrucción de reasignar iniciativa, efectuado entrega de copia de expediente existente a la fecha que cuenta con dos (2) archivadores

Quedo atento a instrucción y documentación.

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Leonel E. Huerta Fernández

Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 10:44

Para: Roberto A. Fuente Flores; Andrea M. Murillo Neumann; Hector Droguett Hernandez

Cc: Bruno Boggioni Rivera; Juan A. Worm Stari; Jaime Standen Rojas; Yenifer A. Ilaja Cid

Asunto: reasigna funciones proyecto fundación altiplano

Estimado Roberto, se instruye reasignar iniciativa restauración iglesia virgen de Asunción de Ticnamar, la cual estaba a cargo de don Bruno Boggioni Rivera, debiendo se asignada a don Juan Worm Stari, dependiente de DIPLADER, para que continúe con el proceso de inspección fiscal, al unísono el proceso el funcionario Jaime Standen, ha solicitado la actualización del presupuesto de la iniciativa sin respuesta para el ingreso a la MIDESO.

La resolución será tramitada desde gabinete por la abogada Yenifer Ilaja Cid, quien requerirá lo necesario.



Atte.

Atte.

**Leonel Huerta Fernández**

Administrador Regional

**Gobierno Regional Arica y Parinacota**

Dirección: Av. General Velásquez #1775

Teléfono: (58) 2207410

Web: [www.gorearicayparinacota.gov.cl](http://www.gorearicayparinacota.gov.cl)

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

ACTA  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Fecha : 13.09.2023 .  
Lugar : Salón Violeta Parra  
Hora : 09.30 hrs .  
Materia : FUNDACIÓN ACTIDLANDO y PROYECTOS SIN CIERRE ADMINISTRATIVO.

I.- Asistentes:

N°	Nombre	Cargo/Institución	Firma
1	JAIKE STANGEN RAJER	PROF. DIPLOMADO	
2	JUAN WORN S.	PROF. DIPLOMADO	
3	Leonel Huerta F	Asn (Regencia)	
4	Bruno Bocchioni Riviera	PROF. DIT	
5	Cristian Quintana Saez	Analista - Dipi	
6	Gerardo Carrasco Choque	Analista - DIPIR	
7	YENFER ILAJA CID	CABINETE	
8	Roberto Fuentes Flores	Jefe DIT / GORE	

II.- Materias abordadas: FUNDACIÓN ACTIDLANDO, PROYECTOS.

1. SE ESTABLECE UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA REVISIÓN DEL ANALISTA MARIANELA PAEZ PROYECTO IDEJIA DE PELEN.
2. Y EJECUTAR SU CIERRE ADMINISTRATIVO Y DICTACIÓN DEL ACTO.
3. INSPECTOR GRÁ A TENDENS (IDEJIA TICNATHAR) PARA VERIFICAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS Y EVACUAR INFORME.
- 3.- BRUNO BOCCIONI DEBUTARÁ PORUTA E INTENTE A CABINETE.
4. JAIKE STANGEN ENVIARÁ CORREOS DE COMUNICACIÓN CON F.A.

III.- Acuerdos:

5. CRISTIAN QUINTANA Y GERARDO CARRASCO INFORMARÁN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO AÑOS 2015 A 2019. PARA ANALIZAR SU EVENTUAL CIERRE.

Responsable preparación acta: